

**Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2020. évi munkájáról**

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 10/2020. (03. 04.) TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta **a 2019. évi költségvetés 3. módosításának elfogadása** kapcsán:

- 1.) A Társulási Tanács jóváhagyja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetés 3. számú módosításának 1-5. sz. mellékletét.
- 2.) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetés 3. számú módosításának főösszegeit az alábbiak szerint fogadja el:

A bevételi főösszeg:	9.899.332.734,- Ft
A kiadási főösszeg:	9.899.332.734,- Ft

A költségvetés módosításának indokai:

A személyi juttatások a tervezetthez képest csökkentek, a dologi kiadások viszont 855.986,- Ft-tal megnövekedtek, amelynek oka a kommunikációs és szolgáltatási kiadások növekedése, melyet csökkent a kiküldetési, reklámköltségek tervezett szint alatti realizálódása. A tervezett kiadások legjelentősebb növekedésének, 1.906.128.116,- Ft összegben meghatározó eleme az informatikai eszközök növekedése 703.706.000,- Ft összegben, valamint a szintén folyamatban lévő KEHOP beruházáshoz kapcsolódó egyéb tárgyi eszközök beszerzése a tervezett 1.172.377.449,- Ft tervezett összeghez képest 1.969.288.600,- Ft összegben történő realizálása. Nevezett összegek a projekt elfogadott költségvetésének megfelelően alakultak, az eltérés oka, hogy realizálásuk tervezésekor a Társulás a 2020. évi, nem pedig a 2019. évi költségvetésébe tervezte beállítani. Tekintettel a beszerzések gyors és probléma mentes lebonyolítására az egyes projekt elemek megvalósítása időben előbb történt.

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 12/2020. (03. 04.) TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta **2020. évi költségvetés elfogadása** kapcsán:

- 1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs.
- 2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0,- Ft.
- 3./ A Társulási Tanács jóváhagyja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetésének 1.-9. számú mellékletét.
- 4./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi költségvetési főösszegeit a Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadja el:

A bevételi főösszeg:	4.625.305.399,- Ft
A kiadási főösszeg:	4.625.305.399,- Ft

3./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 22/2020. (07. 09.) TT. sz. határozatával a Társulás 2019. évi zárszámadását a határozat 1-9. számú mellékleteivel együtt az alábbiak szerint fogadta el:

A 2019. évi költségvetés előirányzatának bevételi és kiadási fő összege 9.899.332.734,- Ft, a bevételi fő összeg 6.639.023.593,- Ft-ra, a kiadási fő összeg 2.016.404.840,- Ft-ra teljesült. A 2019. évi maradványösszege 4.622.618.753,- Ft. A mérleg fő összege 7.818.089.372,- Ft.

A maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt, melyből a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú pályázatra 181.865.036,- Ft, a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projektre 3.551.770.617,- Ft kerül felhasználásra, tartalékba pedig 888.983.100,- Ft kerül elhelyezésre.

4./ A Társulás 2020. évi közbeszerzési tervét a Társulási Tanács a 3/2020. (03. 04.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

2020. évi közbeszerzési terv																
Közbeszerzési eljárás információk	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárás megindítás ának tervezett időpontja (negyedév)	Eljárás megindítás ának tervezett időpontja (hónap)	Szerződés teljesítés ének várható időpontja (év)	Szerződés teljesítés ének várható időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítés ének várható időpontja (hónap)	Közbeszer zésre irányadó eljárás rend	Tervezett eljárás fajtája	Forrás megnevezése	Szolgáltatási kategória	Szerződés típusa	Szerződés időtartama (mennyiség)	Szerződés időtartama (időegység)	Előzetes tájékoztató közzététele (I/N)	Megvalósító közbeszerzési eljárás
1.	Szolgáltatás beszerzése: PR-nyilvánosság biztosítása a KEHOP-3.2.1.15-2016-0006 pályázathoz kapcsolódóan	37.500.000 ft	II.	április	2020	IV.	9	Nemzeti	Kbt. 112. (1) b) nyílt eljárás	EU-s forrás	13 - reklámszolgáltatások	Megbízási szerződés	9	hónap	Nem	-
2.	szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1.15-2016-00006 jelű pályázat projekt keretén belül beszerzésre került hulladékgyűjtő gépjárművek (5 db) vagyongazdálkodásba történő adása	fizetendő koncessziós díj összesen: 351.760.000 ft	II.	április	2025	IV	60	Nemzeti	hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás egyszakaszos	Hazai forrás	16 - szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások	Vagyongazdálkodási szerződés	60	hónap	Nem	-

A 2019. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács a 2/2020. (03. 04.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2019. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása)

Beszerezés rövid tartalma	Beszerezés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)	Közbeszerzés megindítása	Szerződés kötése ideje	Eljárástípus	Megvalósulással kapcsolatos információk
1. Szolgáltatás beszerzése: PR-nyilvánosság biztosítása a KEHOP-3.2.1-15-2016-0006 pályázathoz kapcsolódóan	37.500.000 Ft	-	-	-	Nem valósult meg
2. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett edényzetek, járművek, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges chiprendszer és járatoptimalizáló tanulmány vagyonekezelése (Domaszék, Kistelek, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa)	41.197.197 Ft	2019.02.27.	2019.05.02.	Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárás	Megvalósult
3. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett edényzetek, járművek, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges chiprendszer és járatoptimalizáló tanulmány vagyonekezelése (Algyő, Balástya, Deszk, Ferencszállás, Kelebia, Kiszombor, Klárafalva, Ópusztaszer, Pusztaszer, Röske, Tompa)	50.442.603 Ft	2019.02.19.	2019.04.11.	Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárás	Megvalósult
4. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat projekt keretén belül beszerzésre került hulladékgyűjtő edények, konténerek, házi komposztálók Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vagyonekezelésbe történő adása	349.802.427 Ft	2019.05.21.	2019.08.08.	Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárás	Megvalósult
5. Szolgáltatási koncesszió beszerzése: A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat projekt keretén belül beszerzésre került hulladékgyűjtő edények, konténerek, házi komposztálók FBH-NP Nonprofit Kft. vagyonekezelésbe történő adása	27.972.814 Ft	2019.05.27.	2019.08.08.	Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárás	Megvalósult

A Társulási Tanács a 24/2020. (10. 15.) TT. sz. határozatában döntött a Társulás **közbeszerzési szabályzatának módosításáról**.

Az egységes szerkezetbe foglalt módosított szabályzat 2020. 10. 15. napjától hatályos.

A közbeszerzési szabályzat módosítását az alábbiak indokolják:

A *közbeszerzésekről* szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a közbeszerzési szabályzat legutóbbi módosítása óta többször módosításra került. A Kbt. változásai miatt a közbeszerzési szabályzat aktualizálása vált szükségessé.

A 2019. évi CXX. törvény 2020. február 1. napjától hatályba lépett rendelkezése a kötelező közzétételi határidőket módosította (rövidítette), továbbá eltörölte a Kbt. 113. §-a szerinti eljárás típust.

A 2018. évi LXXXIII. törvény általi módosítás során az éves statisztikai összegezés készítése kötelezettség eltörlésre került.

A bekövetkezett Kbt. módosítások, illetve egyéb kisebb adminisztratív pontosítások átvezetésre kerültek a közbeszerzési szabályzaton a fentiek szerint.

5./ A Társulási Tanács a 4/2020. (03. 04.) TT. sz. határozatában elfogadta a Társulás módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A módosítás indoka:

A Pénzügyi Bizottság és az Operatív Bizottság munkájának gördülékenyebbé tétele a bizottságok határozathozatali képességének módosításával.

**6./ A Társulási Tanács 5/2020. (03. 04.) TT. sz. határozata alapján a Társulási Tanács új Pénzügyi Bizottság tagja 59,92 % szavazataránnyal, 70,30 % lakosságszám aránnyal:
Jani János Ferencszállás Község Önkormányzata Polgármestere lett.**

Az új tag megválasztásának indoka:

A Társulási Tanácsnak új Pénzügyi Bizottsági tagot kellett megválasztania, mivel a 62/2019. (11. 28.) TT. sz. határozattal megválasztott Pénzügyi Bizottság tagjai közül Szegvári Ernőné Kiszombor Nagyközség Polgármestere a 2020. január 30. napján kelt nyilatkozatában tájékoztatta a Társulást, hogy 2020. február 16. napjával lemondott polgármesteri tisztségéről, amelyre tekintettel 2020. február 17. napjától nem áll módjában betölteni a Társulás Pénzügyi Bizottságának tagsági feladatait.

7./ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt beszerzései 2015. december 31. napján befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő Szervezet részére az EMIR rendszeren keresztül. A projektfenntartás befejezése 2021. április 15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. napján megvalósult, a KSZ a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13.-0179606/308 iktatószámú levelében 2019. 09. 19. napján elfogadta az 2. sorszámú PFJ-t. A projekt 3. sorszámú PFJ beküldése 2019.

április 23. napján megvalósult, az Irányító Hatóság a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13-0179546/308 iktatószámú, 2019. 09. 19. napján kelt levelében hiánypótlási felhívással élt a Társulás felé, amelyre a Társulás határidőben, 2019. 10. 07. napján megküldte válaszait az Irányító hatóság felé, egyben feltöltötte a hiánypótlást az EMIR rendszerre. A hiánypótlással kapcsolatban a KSZ részéről érdemi észrevétel, jóváhagyás nem érkezett.

A projekt 4. sorszámú PFJ beküldése 2020. április 29. napján megvalósult, a KSZ részéről érdemi észrevétel, jóváhagyás nem érkezett.

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása három közszolgáltató számára a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., a FHB Nonprofit Közszolgáltató Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.

A Társaságok – az FHB Nonprofit Közszolgáltató Kft. kivételével – a vagyonelemezési szerződésükben foglalt kötelezettségüknek eleget téve a Társulási Tanács elé terjesztették az üzemeltetett vagyonelemekeken végzett felújítási és beruházási költségeiket, amelyeket igazságügyi szakértői véleménnyel támasztottak alá. A Társulási Tanács a 2019. évi elszámolásokat a 16/2020. (07. 03.) és a 17/2020. (07. 03.) TT. számú határozataival jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az elkülönített keret terhére a határozatokban foglaltak szerint.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft benyújtotta a vagyonelemezési szerződésekben rögzített kötelezettségük szerint az üzemeltetett vagyonelemre vonatkozó 2020. évi felújítási terveiket, amelyet a Társulási Tanács a 16/2020. (07. 03.) TT. sz. határozatával elfogadott.

8./A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt bonyolítására a Társulás konzorciumi szerződést kötött, mint konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel.

A Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése:	4. számú módosítás, 2019. 10. 31.
Támogatás összege:	6.749.994.150,- Ft
Összköltség:	7.500.000.000,- Ft
A projekt megvalósításának kezdete:	2016. 11. 09.

A projekt fizikai befejezésének határideje:	2021. 03. 17. (Támogatói döntés alapján 3 hónapos hosszabbítással)
---	---

A projekt keretein belül a következő tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra 2018. és 2019. évben:

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító járművek beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő

- edények beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges szemléletformálási feladatok ellátása.

A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat **tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása** tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a MENTO Kft.

A MENTO Környezetkultúra Kft. ajánlati ára nettó 5.805.848.900,- Ft.

Vállalkozási szerződés aláírása: 2018. december 17.
 1. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2019. február 22.
 Teljesítési határidő: 24 hónap (2020. december 17.)

A kifizetések a teljesítések függvényében folyamatosak.

A jelenlegi pénzügyi készültség: 69,65 %-on van.

A Vállalkozó XI. számú teljesítése is aláírásra került. A Mento Kft. és A-HÍD Zrt. részére folyósításra került az első részlet.

A Vállalkozó 2020.11.10. napjáig négy követelést nyújtott be a járványügyi helyzetre való tekintettel, melyből az elsőt részleteiben is kidolgozta.

Az első háromra készül a Mérnök határozat, a negyedik bejelentés még nincs kidolgozva.

A vállalkozási szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
1.	Integrált mechanikai-optikai hulladékkezelő mű (60 e t/év)	1
2.	Bálatároló szín (840 m2)	1
3.	Eszköztároló szín (72 m2)	1
4.	Iroda és szociális épület (24,5*13m)	1
5.	Hídmérleg (18 m, 60 t)	3
6.	Mérlegház (2,5*5m)	2
7.	Portakonténer (2,5*3m)	1
8.	Szsaniterkonténer (2,5*3m)	1
9.	Abronsmosó	1
10.	Tűzivíztározó (360 m3)	1
11.	Térburkolatok kiépítése (21.000 m2)	1
12.	Biológiai stabilizáló (6 500 m2)	1
13.	Parkoló (32 hely)	1
14.	Kerékpártároló (4 hely)	1
15.	Csurgalékvíz tározó medence (1184 m2)	1
16.	Kiegészítő létesítmények (kerítés, kapu, informatika, térvilágítás, tűzivíz hálózat stb.)	1
17.	Meglévő válogató csarnok bővítése	1
18.	Fordított ozmózis berendezés (100m3/nap)	1
19.	Hulladéklerakó telep bővítése (1,9 ha)	1

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
20.	Szőregi hulladékgyűjtő udvar	1
21.	Hulladékgyűjtő szigetek (1 db Balástya, 3 db Röszke közigazgatási területén)	4

Az NFP Kft. által 2018. 10. 03. napján megküldésre került a **gyűjtő- és szállító járművek beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft.

A M-U-T Hungária Kft. ajánlati ára nettó 351.760.000,- Ft.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. október 30.

Teljesítési határidő: 2019. augusztus 26.

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
1.	Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű)	4
2.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) ürítőszerkezettel ellátott konténerrel	1
3.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű)	2

A Társulási Tanács a 6/2020. (03. 04.) TT. sz. határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószerű projekt keretein belül beszerzésre került gépjárművek üzemeltetési feltételrendszerének kialakításáról.

Annak érdekében, hogy a vagyonelemek üzemeltetésbe adása mihamarabb megtörténhessen az üzemeltető részére, a Társulás a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 3 vállalkozót kért fel ajánlattételre, amelynek sikeres lefolytatását követően a Társulási Tanács a 14/2020. (07. 03.) TT. sz. határozatában döntött a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról.

A Társulási Tanácsnak a Közbeszerzési szabályzat II. 4. pontja alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a beérkező pályázatok értékelése, valamint az eljárások eredményének vagy eredménytelenségének megállapítása érdekében a *közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvénnyel* összhangban Közbeszerzési Bíráló Bizottságot kell kineveznie.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti bíráló bizottsági szakértői feladatok ellátását a Társulás Munkaszervezetének személyi állománya nem tudja biztosítani, és a Bíráló Bizottság

működését a szavazati joggal rendelkező közbeszerzés tárgya szerinti szakértő nélkül ellátni nem tudja, ezért a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő bevonása, értékelési feladatokat ellátó új Bíráló Bizottsági tag megválasztása vált szükségessé.

Annak érdekében, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítása mihamarabb megtörténhessen, ezért a Társulás a szakértő Bíráló Bizottsági tag feladatainak ellátására az 3 gazdasági társaságot kért fel ajánlattételre.

A Társulási Tanács a 25/2020. (10. 15.) TT. sz. határozatában döntött „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében szakértő Bíráló Bizottsági tag kiválasztásáról.

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzési dokumentációk Társulási Tanács általi jóváhagyását követően indulhat meg.

A Társulási Tanács a 20/2020. (07. 03.) TT. sz. határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek (7 db) szakszervizének kiválasztásáról.

A szakszervíz kiválasztásának indoka:

A gépjárművek üzemeltetésbe adása még nem történt meg, arra a szolgáltatási koncesszió beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően kerülhet sor, amelynek előkészítése jelenleg folyamatban van.

A gépjárművek gyártói előírás szerinti 1 éves időszakos szervizelését azonban az üzemeltetésbe adás megtörténtétől függetlenül is szükséges elvégezni annak érdekében, hogy a Társulás az eszközökre vonatkozó jótállást, és egyéb garanciális jogokat ne veszítse el. A gépjárművek jótállási időn belüli szervizét kizárólag MAN szakszervizben lehet elvégezni.

A fentiekre tekintettel a Társulás a 7 db gépjármű esetében a közbeszerzési szabályzat „V. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésekre vonatkozó előírások” cím V.1.1. pontja szerinti előírásának - a legalább három ajánlat bekérésének – megfelelően szervizcégektől kért beárajánlatot.

A gépjárművek szervizelési feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlatot az Autorail Kft. (6728 Szeged, Budapest út 34.) adta összesen nettó 1.712.391,- Ft +ÁFA vállalási összegben, amely szakszervizzel a Társulás vállalkozási szerződést kötött.

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán az **egyéb gép beszerzésre vonatkozó feladatok** ellátását biztosító közbeszerzése 2019. februárjában fejeződött be.

Adás-vételi szerződés aláírása:	2019. február 27.
Eladó:	DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.)
Szerződéses összeg (nettó):	161.550.000,- Ft
Teljesítési határidő:	2019. december 21.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

Tétel (típus) sorszáma	Tétel (típus) megnevezése	Mennyiség (db)
1.	Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó	1
2.	Targonca bálafogóval	2
3.	Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép	1

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg 2020. évben kifizetésre került.
Az eszközök üzemeltetésbe adása még nem történt meg.

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat **eszközbeszerzése** kapcsán edényzet beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen **érvényes és** összességében a legkedvezőbb ajánlatot a Polyduct Zrt. tette.

A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó 742.058.510,- Ft.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. november 19.

Teljesítési határidő: 2019. augusztus 19.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Mennyegység
KONTÉNEREK			
1.	Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	32	db
2.	Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős konténer	2	db
3.	Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős konténer	1	db
4.	Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős konténer	12	db
5.	Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős konténer	2	db
6.	Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 m3-es konténer	1	db
7.	Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt gj. által üríthető (önürítő)	4	db
8.	Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	1	db
ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK			
9.	120 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	52 045	db
10.	240 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	1 544	db
11.	1100 literes kerek, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3	1 378	db

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Mennyegység
EGYÉB EDÉNYZET			
12.	300 literes műanyag házi komposztáló edény	3 120	db
13.	Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag edény	2	db
14.	Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras műanyag hordó	3	db
15.	Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással rendelkező fém hordó	2	db
16.	Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros tetejű hordó	27	db

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A Társulási Tanács a 18/2020. (07. 03.) határozatában elfogadta „A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatását az üzemeltetésre átadott KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt vagyonelemeinek 2020. évre vonatkozó beruházási tervéről, és a vagyonelemeken 2019. évben végzett beruházási munkálatairól.

A Társulási Tanács a 19/2020. (07. 03.) határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő edények és konténerek üzemeltetésére kötött vagyonnevelési szerződések módosításáról.

A vagyonnevelési szerződések módosításának indoka:

A Társulás a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került hulladékgyűjtő edények és konténerek üzemeltetésbe adása érdekében 2019. augusztus 8. napján üzemeltetési szerződést kötött a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: SZHGT) és az FBH-NP Közzolgáltató Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: FBH).

Az SZHGT-vel kötött üzemeltetési szerződés keretein belül az SZHGT részére átadásra kerültek a Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zsombó települések hulladékgyűjtő udvaraiban üzemeltetésre tervezett újrahasználati konténerek is tekintettel arra, hogy az érintett hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetésére az SZHGT-nek a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2016. szeptember 5. napján, valamint a 2019. december 2. napján kötött, ISPA vagyon működtetésére vonatkozó szerződések alapján kizárólagos üzemeltetési joga állt fenn.

A Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zsombó települések hulladékgyűjtő udvaraira vonatkozóan az SZHGT kizárólagos üzemeltetési joga az üzemeltetési szerződés lejártával, 2020. május 31. napján megszűnt. Az üzemeltetési szerződés lejártát követően a vagyonelemeket Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere a 75/2020. (IV. 24.) PM. számú határozatával 2020. június 1. napjától kezdődően a megszűnt üzemeltetési szerződéstől eltérő feltételekkel az SZHGT vagyonnevelésébe adta.

A hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetését az érintett települések esetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire tekintettel a továbbiakban kizárólag az érintett települések önkormányzataival hulladékgazdálkodási közzolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló közzolgáltató, azaz az FBH láthatja el, illetve fogja ellátni.

A fentiekre figyelemmel az SZHGT-vel és az FBH-val megkötött KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő edények és konténerek

üzemeltetésére vonatkozó vagyonkezelési szerződések módosítása vált szükségessé.

A vagyonkezelési szerződések módosításával a Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zsombó települések hulladékgyűjtő udvaraiban üzemeltetésre tervezett 7 db újrahasználati konténer SZHGT üzemeltetéséből történő elvonása, és az FBH részére történő üzemeltetésbe adása valósul meg.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán **a szemléletformálási feladatok ellátására vonatkozó** megbízási szerződés 2019. 02. 27. napján megkötésre került a nyertes ajánlattevő Keiok Kft.-vel.

A szerződés ellenértékének összege nettó 96.885.976,- Ft.

Teljesítési határidő: 2021. március 17.

Az első kooperáció 2019. 05. 22. napján Szegeden került megtartásra, ahol a hulladéklerakó jelenlegi állapotáról készült videó, valamint kijelölésre kerültek a szemléletformálási tevékenységbe bevonásra kerülő iskolák és nagyközségek. A látványtervek elfogadásra kerültek az Irányító Hatóság által. A Vállalkozó a 8. héten benyújtotta 1. számú teljesítési igazolását, a reklámtárgyak leadását követően.

A Vállalkozó részére átadásra került a bevonandó iskolák listája, civil szervezetek listája, valamint azon településekről készült kimutatás, ahova a projekt keretein belül házi komposztálók kerültek átadásra.

A számla kiállításra került 2020. 02. 28. napján. A szállítói kifizetési igénylés ismételt benyújtása megtörtént 2020. 04. 02. napján, amely elutasításra került. Ismételt benyújtása a 14. héten megtörtént. A számla kifizetése megtörtént az ITM által. A Vállalkozó akadályközlő levelet nyújtott be a 13. héten a Megrendelő/Társulás felé, mivel az elmaradó rendezvények gátolják a szerződésszerű teljesítést. A Megrendelő/Társulás a 17. héten elfogadta az akadályközlő levelet. A Vállalkozó leszállította a makettet 2020. 05. 21. napján.

A szerződésmódosítás minőségbiztosítása a 39 héten elindult. Az IH hiánypótlást kért 2020. október 9. napi válaszadási határidővel, amely 2020. október 9. napján benyújtásra került az IH felé.

Az előkészített a dokumentumok alapján a Társulási Tanács a 26/2020. (10. 15.) TT. sz. határozatában elfogadta a megbízási szerződés 1. sz. módosítását.

A megbízási szerződés 1. sz. módosításával a megbízási szerződés műszaki leírásában foglalt nagy rendezvények előírt 8 órás kitelepülési időtartamai kerültek kiegészítésre azzal, hogy a KEIOK Kft. a kitelepüléseket igény szerint 2*5 órás időtartamban is teljesítheti.

A megbízási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak, a módosítás a megbízási díjat nem érinti.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a koronavírus okozta vészhelyzet, projektek teljesíthetőségére gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklésére tekintettel, automatikusan, egyoldalúan módosította a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződését, amelyre tekintettel a projekt fizikai befejezésének határideje 2020. december 17. napjáról 2021. március 17. napjára módosult.

A Támogatási Szerződés módosításával a KEIÖK Kft. teljesítési határideje a megbízási szerződés IV.4.1. pontjára hivatkozva automatikusan 2020. december 17. napjáról 2021. március 17. napjára módosult.

A Vállalkozó megküldte 2. teljesítésének tervezetét, amelyet az NFP jóváhagyott.

PR és tájékoztatás

A PR és tájékoztatásra irányuló beszerzési eljárás dokumentációjának előkészítése jelenleg a dokumentáció tartalmára vonatkozóan a Közbeszerzési Tanácsadóval történő egyeztetés alatt van. Az NFP Nonprofit Kft. a *Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről* szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKO) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. NKO döntéséről szóló értesítés a központi felületükön keresztül megérkezett. Döntésük, hogy a kommunikációs beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul. Az NKO illetékes munkatársa 2019.12. 06-án felvette a kapcsolatot az NFP-vel a műszaki tartalom véglegesítése céljából. A műszaki tartalom véglegesítése 2019. 12. 16-án megtörtént. Az NKO 2020. 05. 21-én megküldte második körös korrektúrázott műszaki leírását a Dél-Alföldi Térségi kötelező tájékoztatás és nyilvánosság igénynek, amelyre a választervezet összeállítása folyamatban van az NFP Nonprofit Kft. által.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése;
- Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése;
- Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése;
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése;
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése;
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan;
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése,
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése,
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése;
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal;
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése.

2020. 11. 05. napjáig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2017.01.20-án fogadott el;
- A sajtóközlemény tartalma véglegesítésre került, a sajtóközlemény kiküldésre került;
- Egyeztetésre került az NKO-val a műszaki tartalom.

9./A Társulás Tanács a 28/2020. (10. 15.) TT. számú határozatában döntött a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásával megkötésre tervezett együttműködési megállapodás elfogadásáról.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020 májusában egyeztetéseket kezdeményezett egymással a tag-, illetve a közszolgáltatásban résztvevő településeiket érintő hulladékgazdálkodási célú pályázatok megvalósításának, működtetésének racionalizálása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a meglévő hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök üzemeltetésének összehangolása érdekében.

A tárgyalások során a mellékletben csatolt Együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) tervezet került összeállításra, melynek tartalmi elemeivel az aláíró felek képviselői egyetértettek, és akaratukat a megállapodás Társulási Tanács által történő elfogadása előtt a záradék aláírásával megerősítették.

Az együttműködési megállapodás tervezetével szemben az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága a 2020. szeptember 24. napján kelt, KHVF/64482-8/2020-ITM sz. levelében kifogást nem emelt.

A megállapodással Társulási Tanács által történő elfogadásával és aláírásával a következő célok érhetőek el:

- a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú és a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú pályázatok műszaki tartalma összehangolásra kerül, amellyel a kettős finanszírozás elkerülhetővé válik;
- a megvalósult ISPA/KA 2000/HU/16/P/PE/005 és a KEOP 1.1.1/C/1-2013-0004, valamint a folyamatban lévő KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 és az előkészítés alatt álló KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú pályázatokban szereplő vagyonelemek működtetésének összehangolása és tulajdonjogának rendezése a homokháti tagtelepülések Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kilépése nélkül rendezésre kerül;
- a Társulások tagönkormányzatai és a közszolgáltatóik a megállapodásban rögzítettek teljesítésével eleget tudnak tenni a pályázataikhoz kapcsolódó támogatási szerződéseikben rögzített kötelezettségeiknek;
- az egyes, jövőbeli hulladékgazdálkodási fejlesztések, pályázatok előkészítési és megvalósítási szakaszában a Társulások együttműködnek és közösen alakítják ki a fenntartási időszakra vonatkozó tulajdoni viszonyokat, üzemeltetési koncepciókat;
- a Társulások által megvalósított, folyamatban lévő és előkészítés alatt álló pályázatok esetében a megvalósíthatósági tanulmányok, a támogatási szerződések, azok módosításai és a támogatási szerződésekben rögzített indikátorok teljesítése érdekében a pályázatok által érintett települések hulladékáramait a kötelező fenntartási időszakok figyelembevétele mellett összehangolják;
- a hulladékáramok összehangolása érdekében az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásával érintett önkormányzatai egyetemleges felelősséget vállalnak arra, hogy a megállapodásban rögzített hulladékáramok a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telepre kerüljenek beszállításra;
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a homokháti települési önkormányzatok az ISPA/KA projekt keretében megvalósult hulladékudvarok és gyűjtőszigetek alapjául szolgáló földterület, és az azon létesült felépítményeknek érintett önkormányzatok tulajdonába adásának feltételeire vonatkozóan tárgyalásokat folytatnak és a megállapodás kereteit rögzítik;

- a homokháti településeken létesült hulladékgyűjtő udvarok és gyűjtő szigetek az FBH-NP Közzszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerülnek;
- a Társulások tagönkormányzatai kötelezettséget vállalnak arra, hogy településeiken a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás ellátását melyik közzszolgáltatótól kívánják igénybe venni;
- a hulladékgazdálkodási rendszerek pénzügyi fenntarthatósága érdekében a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az FBH-NP Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 5 éves hulladékelhelyezési szerződést köt egymással, amelyben rögzítik a hulladékelhelyezési díjak mértékét és annak emelésének módját;
- a Társulások és a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatók a megállapodással érintett települések érdekeinek összehangolása érdekében folyamatosan egyeztetnek.

10./ A Társulás Elnöke a 29/2020. (12. 10.) TT. Elnök számú határozatában döntött „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő gépjárművek közzszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, és az alábbi döntéseket hozta:

- Elfogadta, és jóváhagyta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek vagyongazdálkodásba történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételre felkért Ajánlattevők körét az alábbiak szerint:
név: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
adószáma: 25595417-2-06
KSH azonosító: 25595417-3821-572-06
Képviseli: Dr. Koltainé Farkas Gabriella
- Elfogadta, és megfelelőnek tartotta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek vagyongazdálkodásba történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját.
- Elfogadta a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek vagyongazdálkodásba történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság tagjainak jelölését, és felkérte Őket a Bíráló Bizottság munkájának ellátására.
Tárgyi közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester (szavazati joggal)
Tagok: Novák Péter az Innozenit Kft. ügyvezetője közbeszerzés tárgya szerinti szakértő (szavazati joggal)
Molnár Áron polgármester operatív bizottság elnöke (szavazati joggal)
Tóth Istvánné pénzügyi szakértő (szavazati joggal)
Dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési és jogi szakértelmet adó tag és titkár (szavazati joggal)

- Hozzájárult a csatolt dokumentumok alapján a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került gyűjtő- és szállítójárművek vagyongazdálkodásba történő adása érdekében lefolytatásra kerülő szolgáltatási koncesszió beszerzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével történő megindításához.
- Felkérte a Társulás Munkaszervezet vezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági javaslatát, valamint a Döntéshozó közbeszerzést lezáró döntését terjessze Tisztelt Társulási Tanács elé, valamint küldje meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az NFP Kft. részére.

11./ A Társulás Elnöke a 30/2020. (12. 10.) TT. Elnök számú határozatában döntött a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek vagyongazdálkodási szerződéseinek módosításáról.

A vagyongazdálkodási szerződések módosításainak indoka:

A Társulás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az FBH-NP Nonprofit Kft. között 2020. november 4. napján együttműködési megállapodás jött létre.

Az együttműködési megállapodás 6.1, 6.2, és 6.3 pontjában foglaltaknak megfelelően az aláíró felek megállapodtak a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemek vagyongazdálkodási szerződéseinek módosításáról.

A 2020. évben a Társulás törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatainak fenntartási kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat beszerzési eljárásait, közreműködött a műszaki dokumentációk összeállításában.

Fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsi határozat is kapcsolódott.

Szeged, 2021. május 13.

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás