

Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi munkájáról

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 3/2018. (03. 01.) TT. sz. határozatával a Társulás 2018-2021 időszakra vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadta el:

2018. évi Kiadások összege:	8.692.635.154,- Ft
melyből	
Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	16.883.383,- Ft
Dologi és folyó kiadások összege:	330.327.771,- Ft
Felhalmozási kiadások:	8.345.424.000,- Ft
2018. évi Bevételek:	8.692.635.154,- Ft
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:	30.744.694,- Ft
2019. évi Kiadások összege:	208.652.206,- Ft
melyből	
Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	17.794.510,- Ft
Dologi és folyó kiadások összege:	190.730.696,- Ft
2019. évi Bevételek:	208.652.206,- Ft
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:	40.621.510,- Ft
2020. évi Kiadások összege:	249.769.746,- Ft
melyből	
Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	17.794.510,- Ft
Dologi és folyó kiadások összege:	231.848.236,- Ft
2020. évi Bevételek:	249.769.746,- Ft
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:	40.621.510,- Ft
2021. évi Kiadások összege:	285.969.286,- Ft
melyből	
Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:	17.794.510,- Ft
Dologi és folyó kiadások összege:	268.047.776,- Ft
2021. évi Bevételek:	285.969.286,- Ft
melyből önkormányzati működési hozzájárulás:	40.621.510,- Ft

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 4/2018. (03. 01.) TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta a 2018. évi költségvetés elfogadása kapcsán:

- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs.
- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatása 0,- Forint.
- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetési főösszegeit a Társulási Tanács az alábbiak szerint fogadta el:

A bevételi fő összeg:	8.692.635.154,- Ft
A kiadási fő összeg:	8.692.635.154,- Ft

3./ A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2018. január 1-től hatályba lépett módosítása, 2018. április 15-től kezdődően bevezette az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) kötelező használatát mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők részéről. Az EKR a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató

informatikai rendszer. Az EKR használatáról szóló előírásokat *Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól* szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az EKR-re vonatkozó áttéréshez szükséges rendelkezések a Közbeszerzési szabályzat módosításával átvezetésre kerültek a 23/2018. (06. 28.) TT. sz. határozat értelmében. Tekintettel arra, hogy a szakmai vezetői státusz megszűnt és feladatait a Munkaszervezet Vezetője vette át, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás közbeszerzési szabályzat ismételt átdolgozása, módosítása vált szükségessé. E módosított szabályzatot a Tanács 53/2018. (12. 20.) TT. számú határozatával jóváhagyta.

4./ A Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/4688/2017 ügyiratszámú, 2017. március 6-án kelt javaslattételében megállapította, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását illetően ellentmondás mutatkozik a Társulási megállapodás és az SZMSZ rendelkezései, valamint a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó tényleges gyakorlat között. A Társulás, az SZKTT Koordinációs Központ és a Deszki Polgármesteri Hivatal megállapodott abban, hogy a munkaszervezeti feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Deszki Polgármesteri Hivatal látja el 2018. május 1. napjától kezdődően. Ezt a Társulási Tanács 21/2018. (05. 30.) TT. sz. határozatával fogadta el. A fentiekre és a szervezeti változásokra való tekintettel az SZMSZ átdolgozása, módosítása vált szükségessé. Az SZMSZ módosítást a Tanács 24/2018. (06. 28.) TT. számú határozatával hagyta jóvá.

5./ A Társulás közbeszerzési tervét a Társulási Tanács 5/2018. (03. 01.) TT. számú határozatával 2018. évre az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi Közbeszerzési Terv					
Beszermzés rövid tartalma	Beszermzés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)	Közbeszerzés várható megindítása	Szerződés-kötés várható ideje	Várható eljárás-típus	Egyéb
I. Árubeszerzés					
Eszközbeszerzés I. (edények és konténerek)	773 075 300,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Unió-s értékhatar-t meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
Eszközbeszerzés II. (hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése - 5 db)	265.000.000,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Unió-s értékhatar-t meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
Eszközbeszerzés II. (anyagmozgató-rakodógépek beszerzése - 6 db)	243.584.000,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Unió-s értékhatar-t meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
II. Építési beruházás					
Építési beruházás	5.293.340.700,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Unió-s értékhatar-t meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
III. Szolgáltatás megrendelés					
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás	72.907.500,-	2018.I. negyedév	2018. II. negyedév	Unió-s értékhatar-t meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-
Műszaki szakértői szolgáltatás	203.250.000,-	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	Unió-s értékhatar-t meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás	-

A 2017. évi terv teljesülését a 6/2018. (03. 01.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

Dél-alföldi-Térségi-Hulladékgazdálkodási-Társulást 2017.-évi-Közbeszerzési-Terv-(megvalósulása)					
Beszerezés-rövid-tartalma	Beszerezés-mennyisége/- becsült-értéke- (nettó-Ft)	Közbeszerzés- várható-megindítása	Szerződéskötés-várható-ideje	Várható-eljárástípus	Megvalósulással-kapcsolatos-információk
I.-Árubeszerzés					
Gépjárművek, munkagépek-beszerzése	504.584.000,- Ft	2017.-IV.-negyedév	2018.-I.-negyedév	Unió-értékhatár-meghaladó-értékű- nyílt- közbeszerzési-eljárás- Kbt.- II.- része- szerinti- nyílt-eljárás	Nem- meg- valósult
Edényazonosító-rendszer-Szeged	74.000.000,- Ft	2017.-IV.-negyedév	2018.-I.-negyedév	Unió-értékhatár-meghaladó-értékű- nyílt- közbeszerzési-eljárás- Kbt.- II.- része- szerinti- nyílt-eljárás	Nem- meg- valósult
Hulladékgyűjtő-edények, konténerek-beszerzése	701.005.500,- Ft	2017.-IV.-negyedév	2018.-I.-negyedév	Unió-értékhatár-meghaladó-értékű- nyílt- közbeszerzési-eljárás- Kbt.- II.- része- szerinti- nyílt-eljárás	Nem- meg- valósult
II.-Építési-beruházás					
Integrált- mechanikai- -- optikai- kezelőmű- és- kiegészítő- létesítményei- hulladékudvar	4.009.224.000,- Ft	2017.-IV.-negyedév	2018.-I.-negyedév	Unió-értékhatár-meghaladó-értékű- nyílt- közbeszerzési-eljárás- Kbt.- II.- része- szerinti- nyílt-eljárás	Nem- meg- valósult
Szeged-Sándorfalvi-úti-hulladéklerakó-depónia-bővítése	1.359.030.500,- Ft	2017.-IV.-negyedév	2018.-I.-negyedév	Unió- értékhatar- alatti- nyílt- közbeszerzési-eljárás- Kbt.- III.- része- szerinti-nyílt-eljárás	Nem- meg- valósult
Csurgalekvíz-tisztító-üzem	365.000.000,- Ft	2017.-IV.-negyedév	2018.-I.-negyedév	Unió- értékhatar- alatti- nyílt- közbeszerzési-eljárás- Kbt.- III.- része- szerinti-nyílt-eljárás	Nem- meg- valósult
III.-Szolgáltatás-megrendelés					
Kötelező-tájékoztatás	37.500.000,- Ft	2017.-IV.-negyedév	2018.-I.-negyedév	Unió- értékhatar- alatti- nyílt- közbeszerzési-eljárás- Kbt.- III.- része- szerinti-nyílt-eljárás	Nem- meg- valósult
Lakossági-szemléletformálás-PR	100.000.000,- Ft	2017.-IV.-negyedév	2018.-I.-negyedév	Unió-értékhatár-meghaladó-értékű- nyílt- közbeszerzési-eljárás- Kbt.- II.- része- szerinti- nyílt-eljárás	Nem- meg- valósult
IV.-Szolgáltatási-koncesszió					
Dél-alföldi-Térségi-Hulladékgazdálkodási-Társulást 2017.-évi-Közbeszerzési-Terv-(megvalósulása)					
Beszerezés-rövid-tartalma	Beszerezés-mennyisége/- becsült-értéke- (nettó-Ft)	Közbeszerzés- várható-megindítása	Szerződéskötés-várható-ideje	Várható-eljárástípus	Megvalósulással-kapcsolatos-információk
„A- KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004- azonosítószámú- projekt- eredményeképpen- beszerzett- mórashalmi- térségben- üzemeltetésre- tervezett- edényzetek- gépek- és- járművek,- továbbá- a- hulladékgazdálkodási-rendszer-üzemeltetéséhez-szükséges-chiprendszer-vagyonkezelése-Mórashalom-közigazgatási-területén”	558.000.000,- Ft	2017.-I.-negyedév	2017.-II.-negyedév	Nemzeti-eljárásrend- szerinti- hirdetmény- közzététele- nélküli-tárgyalásos-eljárás	Megvalósult
A-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004-sz.-projektben-beszerzett-edényzetek- gépek-és-járművek,-a-hulladékgazdálkodási-rendszer-üzemeltetéséhez-szükséges-chiprendszer-vagyonkezelése-Bordány,-Forráskút,-Üllés-és-Zsombó-térségben-(MEGISMÉTEL-ELJÁRÁS-II.)	15.850.218,- Ft	2017.-II.-negyedév	2017.-II.-negyedév	Nemzeti-eljárásrend- szerinti- hirdetmény- közzététele- nélküli-tárgyalásos-eljárás	Megvalósult

6./ Beszámoló a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program Hulladéklerakók Rekultivációja tárgyú projektről

A rekultivációs pályázat megvalósíthatóságára vonatkozó támogatási döntést 2009. december 23-án kapta meg a Társulás. A Támogatási szerződés (TSZ) aláírására 2010. március 19-én került sor. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) részére az EMIR rendszeren keresztül.

Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2014.01.09.
Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2019.01.09.

Az EMIR rendszer szerinti PFJ jelentés ütemeket, állapotokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Üte m	Jelentés típus	Tárgyidőszak	Benyújtás határideje	Benyújtás időpontja	KSZ jóváhagyása
1	PFJ	2014.01.09. - 2015.01.08.	2015.01.23.	2015.03.19.	2015.04.29.
2	PFJ	2015.01.09. - 2016.01.08.	2016.01.23.	2016.01.22.	2016.03.07.
3	PFJ	2016.01.09. - 2017.01.08.	2017.01.23.	2017.01.20.	2017.02.07.
4	PFJ	2017.01.09. - 2018.01.08.	2018.01.23.	2018.01.19.	2018.01.23.
5	ZPFJ	2018.01.09. - 2019.01.08.	2019.01.23.	n.r.	n.r.

A fenti ütemezés alapján a 4. sorszámú PFJ benyújtása 2018. január 19-én megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-2.3.0/2F/09-0164854/308 iktatószámú levelében 2018. 01. 23. napján elfogadta a 4. sorszámú PFJ-t.

7./ KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt beszerzései 2015. december 31. napján befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést kell benyújtani Közreműködő Szervezet részére az EMIR rendszeren keresztül. A projektfenntartás befejezése 2021.április 15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. napján megvalósult, a KSZ részéről érdemi észrevétel, jóváhagyás a jelentéssel kapcsolatban nem érkezett.

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása három közszolgáltató számára a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft, a FHB Nonprofit Kft és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részére közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A társaságok az üzemeltetési szerződésükben foglalt kötelezettségüknek eleget téve a tanács elé terjesztették az üzemeltetett vagyonelemekeken végzett felújítási és beruházási költségeiket, melyeket igazságügyi szakértői véleménnyel támasztottak alá. A Tanács a 2017. évi elszámolásokat 25/2018. (06. 28), 26/2018. (06. 28.) valamint 27/2018. (06. 28.) TT számú határozataival jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az elkülönített keret terhére.

Az üzemeltetők benyújtották az üzemeltetési szerződésben rögzített kötelezettségük szerint az üzemeltetett vagyonra vonatkozó felújítási terveiket, melyet a tanács elfogadott.

8./ A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt bonyolítására a társulás konzorciumi szerződést kötött, mint konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel.

A projekt keretein belül a következő tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra 2018-ban:

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító járművek beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges szemléletformálási feladatok ellátása.

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat **tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása** tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a MENTO Kft.

A MENTO Környezetkultúra Kft. ajánlati ára nettó 5.805.848.900,- Ft.

A vállalkozási szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	menyiség (db)
1.	Integrált mechanikai-optikai hulladékkezelő mű (60 e t/év)	1
2.	Bálatároló szín (840 m2)	1
3.	Eszköztároló szín (72 m2)	1
4.	Iroda és szociális épület (24,5*13m)	1
5.	Hídmérleg (18 m, 60 t)	3
6.	Mérlegház (2,5*5m)	2
7.	Portakonténer (2,5*3m)	1
8.	Szaniterkonténer (2,5*3m)	1
9.	Abronsmosó	1
10.	Tűzivíztározó (360 m3)	1
11.	Térburkolatok kiépítése (21.000 m2)	1
12.	Biológiai stabilizáló (6 500 m2)	1
13.	Parkoló (32 hely)	1
14.	Kerékpártároló (4 hely)	1
15.	Csurgalékvíz tározó medence (1184 m2)	1
16.	Kiegészítő létesítmények (kerítés, kapu, informatika, térvilágítás, tűzivíz hálózat stb.)	1
17.	Meglévő válogató csarnok bővítése	1
18.	Fordított ozmózis berendezés (100m3/nap)	1
19.	Hulladéklerakó telep bővítése (1,9 ha)	1
20.	Szőregi hulladékgyűjtő udvar	1
21.	Hulladékgyűjtő szigetek (1 db Balástya, 3	4

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
	db Rőszke közigazgatási területén	

Az NFP Kft. által 2018.10.03-án megküldésre került a **gyűjtő- és szállító járművek beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft.

A M-U-T Hungária Kft. ajánlati ára nettó 351.760.000,- Ft.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
1.	Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű)	4
2.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) ürítőszerkezettel ellátott konténerrel	1
3.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű)	2

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán az **egyéb gép beszerzésre vonatkozó feladatok** ellátását biztosító közbeszerzés 2018. december 31. napjáig nem fejeződött be.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

Tétel (típus) sorszáma	Tétel (típus) megnevezése	Mennyiség (db)
1.	Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó	1
2.	Targonca bálafogóval	2
3.	Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép	1

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat **eszközbeszerzése** kapcsán edényzet beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen **érvényes és** összeségében a legkedvezőbb ajánlatot a Polyduct Zrt. tette.

A Polyduct Zrt. ajánlati ára nettó 742.058.510,- Ft.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Menny.egység
KONTÉNEREK			
1.	Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	32	db
2.	Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős konténer	2	db
3.	Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős konténer	1	db
4.	Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős konténer	12	db
5.	Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős konténer	2	db
6.	Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 m3-es konténer	1	db
7.	Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt gj. által üríthető (önürítő)	4	db
8.	Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	1	db
ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK			
9.	120 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	52 045	db
10.	240 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	1 544	db
11.	1100 literes kerek, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3	1 378	db
EGYÉB EDÉNYZET			
12.	300 literes műanyag házi komposztáló edény	3 120	db
13.	Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag edény	2	db
14.	Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras műanyag hordó	3	db
15.	Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással rendelkező fém hordó	2	db
16.	Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros tetejű hordó	27	db

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán a szemléletformálási feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírása 2018-ban nem történt meg.

A pályázathoz kapcsolódóan 2018. évben az alábbi Támogatási szerződésmódosítások történtek:

- a 2. sz. szerződésmódosítás 2018. 05. 14. napján került aláírásra
- a 3. sz. szerződésmódosítás 2018. 11. 09. napján került aláírásra.

2018. évben a Társulás törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatainak fenntartási kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat beszerzési eljárásait, közreműködött a műszaki dokumentációk összeállításában.

Fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsi határozat is kapcsolódott.

A Társulás munkájával kapcsolatban 2018-ban hatósági, törvényességi észrevétel, elmarasztalás nem érkezett.