

**ALFÖLDVÍZ**

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2025-2039 időszakra**BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató *</u>
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ALFÖLDVÍZ Zrt.
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-03966-1-001-00-11
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	szennyvíz

Ruzsa

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	rövid	közép	hosszú
1.	A településen nem merült fel beruházási igény.		Ruzsa Községi Önkormányzat			2025.01.01	2025.12.31	X		
	I. ütem (2025) összesen:			0				X		
2.	Szennyvíztisztító belső átmelő vészútifolyó és előntésvédelem kialakítása.	nem engedély köteles	Ruzsa Községi Önkormányzat	8 000	forráshiány	2026.01.01	2029.12.31		X	
3.	Szennyvízátemelők (3db) vészjelző rendszer (vészvízszintek, szivattyú üzemi adatok, elektromos áram, stb.) kialakítása műszerezéssel, elektromos szekrény részleges felújítással és PLC cserével, az átemelők és a szennyvíztisztító között kommunikáció kiépítése, valamint ezek távfelügyeleti SCADA rendszerbe és SMS hibajelző rendszerbe integrálása	nem engedély köteles	Ruzsa Községi Önkormányzat	16 000	forráshiány	2026.01.01	2029.12.31		X	
4.	Szennyvíztisztító vészjelző rendszer (vészvízszintek, szivattyú üzemi adatok, elektromos áram, stb.) kialakítása műszerezéssel, folyamatirányító számítógép és SCADA telepítéssel, valamint ezek távfelügyeleti SCADA rendszerbe és SMS hibajelző rendszerbe integrálása	nem engedély köteles	Ruzsa Községi Önkormányzat	8 000	forráshiány	2026.01.01	2029.12.31		X	
5.	Szennyvíztisztító iszapszikkasztó ágyak traktorkotrós iszapkitemeléshez megközelítési út feltöltés és felbetonozás. Iszapszikkasztó ágyak felújítása és levehető tetővel való ellátása	nem engedély köteles	Ruzsa Községi Önkormányzat	5 000	forráshiány	2026.01.01	2029.12.31		X	
	II. ütem (2026-2029) összesen:			37 000					X	
6.	Szociális épület építése öltözővel, zuhanyzóval, WC-vel, konyhával, folyamatirányítási irodával, teljes felszereléssel	engedély köteles	Ruzsa Községi Önkormányzat	50 000		2030.01.01	2039.12.31			X
	III. ütem (2030-2039) összesen:			50 000						X

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	37 000	0
III. ütem	50 000	0