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Ruzsa Község Polgármesterétől 

6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. 

Tel.: 62/285-011, Fax.: 62/585-519 

 

 

334-17/2012. Tárgy: Beszámoló a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 kódszámú 

  Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program 

  megnevezésű projektről 

 

 

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

Helyben 

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Képviselő Úr! 

 

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 kódszámú Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program 

megnevezésű projekt alakulásáról Nógrádi Zoltán Társulási tanács elnöke az alábbi tájékoztatást 

adta:  

 

I. Előkészítő szakasz 

A „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt 2009 áprilisában vette 

kezdetét. A fejlesztésben tíz település vesz részt: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, 

Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék települések, melyek a projekt 

lefolytatásának idejére önkormányzati társulást hoztak létre (Mórahalom és Térségi Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás). 

 

Az előkészítő szakasz a konkrét munkálatokat megelőző vizsgálatokat, elemzéseket és az ezekhez 

kapcsolódó dokumentációt foglalta magába. Ebben a szakaszban készült el a pályázat részletes 

megvalósíthatósági tanulmánya. Ezen szakasz eredményeként a kivitelezés pénzügyi támogatását 

célzó pályázati anyag került benyújtásra. 2012. február 17-én került aláírásra a megvalósításra 

vonatkozó Támogatási Szerződés. 

 

II. Megvalósítási szakasz 

A Támogatási Szerződés aláírását (2012. február 17.) követően indult a második szakasz. 

 

1.) Pénzügyek 

 

Projekt költség támogatás 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint Támogató) és a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás között aláírt támogatási szerződés szerint 

 

Megvalósítási munkák kezdete: 2012.március 1. 

Projekt megvalósulás napja: 2014.szeptember 30. 

Támogatási arány az elszámolható költségek: 84,360489%-a 

Megvalósítási munkák nettó összköltsége: 3 762 148 653,- Ft 

Megvalósítási munkák nettó elszámolható költsége: 3 745 599 245,- Ft 

Megvalósítási munkák elszámolható összköltségének támogatása: 3 159 805 839,- Ft 

Önkormányzati önerő az elszámolható költségre: 585 793 406,- Ft 

Megvalósítási munkák nem elszámolható összköltsége: 16 549 408,- Ft 
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BM Önerő Alap támogatás  

A 15/2011. (IV.22.) BM rendelet lehetővé tette, hogy a beruházás költségeinek saját forrás 

kiegészítésére támogatást kérjen a Társulás.  Sikeres pályázat eredményeként 2012. április 16-

án a Belügyminisztériummal támogatási szerződés került aláírásra, amelyben támogatásban 

részesül a beruházás az elszámolható költséghez kapcsolódó önkormányzati önerő 100%-ában. 

BM Önerő Alap támogatás az elszámolható költségre: 585 793 406,- Ft 

 

BM Önerő Alap támogatási előleg igénylés 

A BM Önerő Alap támogatás elszámolási sajátossága, hogy a támogatott önerőt meg kell 

előlegezni, csak az NFÜ által jóváhagyott kifizetési kérelmet követően lehet  utólag lehívni. 

Addig a tagönkormányzatoknak kell átmenetileg megfinanszírozni az önerő összeget. 

 

39/2012. (VIII. 2.) BM rendelet lehetővé teszi, hogy a már megkötött BM Önerő Alap 

támogatási szerződéssel rendelkező projektek önerő finanszírozásához előleget igényeljen a 

Társulás az alap szerződés időbeli ütemezésének megfelelően. Azaz a Társulás részére utalt 

előleg összegből kerülne finanszírozásra az elszámolható költségekre vonatkozó önerő, amely 

előleg felhasználásával utólag el kell számolni. Az előleg lehívás illetve az elszámolás 

módjának részleteiről később adnak tájékoztatást. 

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megkérte az előleg 

lehívás lehetőségét. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály tájékoztatása 

szerint az erre vonatkozó szerződésmódosítás előkészítése folyamatban van.  

Szerződéskötést követően (várhatóan 2012. évben) 4.068.079,-Ft előleg összeg érkezik a 

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás bankszámlájára. 

NFM önerő támogatás igénylés 

2012. október 15-től támogatás igényelhető az uniós támogatással megvalósuló projektek 

önrészéhez. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályait a 285/2012 (X.9.) 

kormányrendelet tartalmazza. Az Önerő Alap célja, hogy vissza nem térítendő vagy 

kamatmentes visszatérítendő költségvetési támogatást nyújtson a közszférában az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból finanszírozott fejlesztésekhez 

szükséges önrész kifizetéséhez. A kormányrendelet szerint a közszféra-szervezet akkor 

igényelhet önerő-támogatást, ha korábban nyilatkozott arról, hogy az önerő rendelkezésére áll, 

de neki fel nem róható okból nem vagy csak részben tudja biztosítani. 

Tekintettel arra, hogy az „BM Önerő Alap támogatási előleg” lehívás-elszámolás részletei még 

pontosan nem tisztázottak (még szerződés sincs)  ill. az „NFM önerő támogatás” igényléshez 

rövid idő állt rendelkezésre, ezért benyújtásra került az „NFM önerő támogatás” kérelem is. 

NFM önerő támogatási kérelmet adott be a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás. Visszatérítendő támogatás került igénylésre a BM Önerő Alap 

támogatási összeg erejéig. A visszatérítendő támogatás kamat és költségektől mentes. A 

visszafizetést a beruházás befejezését követően kell elkezdeni és 5 éven belül törleszteni. A BM 

Önerő alapból korábban elnyert támogatás így előfinanszírozható lenne, amennyiben pozitív 

támogatási döntés születik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. 

Költségvetés módosítás (költség átcsoportosítás) 

Az eredeti projekt költségvetés módosításra került 2012. május 21-ével. Projektmenedzsment 

költségelemből közbeszerzés és az építés sorra költség került átcsoportosításra, amelyeket a 

Közreműködő Szervezet is elfogadott. 
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 Eredetileg 

tervezett költség 

(Ft) 

Módosított  

költség (Ft) 

Projektmenedzsment/általános 

menedzsment 

61 740 000 24 988 200 

Projektmenedzsment/ könyvvizsgálat 12 348 000 0 

Közbeszerzési tanácsadó 8 232 000 25 000 000 

Építés 3 201 165 707 3 233 497 507 

2.) Megvalósulás 

Közbeszerzési tanácsadó 

A beruházás során a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására a Lucsik és Társa Kft-vel 

történt szerződéskötésre 2012. május 31-én került sor. Szerződéses összeg: 25.000.000,-Ft+Áfa. A 

szerződés aláírásával a közbeszerzési tanácsadó cég az alábbi közbeszerzési eljárások lefolytatását 

vállalta: 

▪ Projektmenedzsment feladatok ellátására közbeszerzési eljárás 

▪ Kivitelezés feladatok elvégzése közbeszerzési eljárás 

▪ Mérnök feladatok ellátására közbeszerzési eljárás 

 

Projektmenedzsment 

Projektmenedzsment feladatok ellátására lefolytatott közbeszerzés eredményeként szerződéskötésre 

került sor a Mórahalmi Városfejlesztő Kft-vel 2012. augusztus 16-án. Szerződéses összeg: 

24.988.000,-Ft +Áfa. 

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása 

Kommunikációs feladatok ellátására MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.-vel történt szerződés 

kötés 2012. június 19-én. Szerződéses összeg: 5.968.000,-Ft +Áfa. 

Mérnök feladatok ellátása 

Mérnök feladatok ellátására nyílt közösségi értékhatár feletti közbeszerzés indult. A közbeszerzési 

eljárás részvételi szakasza 2012. október 2-án zárult. A részvételre két pályázó jelentkezett: Grotmij 

Canor Kft. és az Alföldi Agroterv Bt. közösen illetve az OVIBER-UTIBER konzorcium. 

 

Az ajánlattételi szakasz november 2-án indul, amelyre ajánlattételre a Grotmij Canor Kft és az 

Alföldi Agroterv Bt. közös ajánlattevők kerülnek felhívásra. 

Kiviteli közbeszerzés 

A pályázatban szereplő tervek szerint a kivitelezőt egyetlen eljárásban tervezte a Társulás 

kiválasztani az érintett 10 településre. A közbeszerzési szabályok változása következtében 

kedvezőbbnek látszott három településcsoportra bontani és külön-külön lefolytatni a kivitelezés 

közbeszerzést. Erre vonatkozóan a változás bejelentést a Közreműködő szervezet elfogadta. 

Az alábbi három közbeszerzés kerül lefolytatásra, amint a tender dokumentációt elfogadja a 

Közreműködő szervezet szakmailag, a Közbeszerzés Felügyeleti főosztály jogilag. 

a.) Mórahalom, Domaszék   nettó érték 1.286.767.340,-Ft 

b.) Üllés, Bordány, Forráskút, Zákányszék  nettó érték   927.227.132,-Ft 

c.) Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa nettó érték 1.107.266.372,-Ft 

Az a.) Mórahalom, Domaszék csoport tenderanyagát a Közreműködő Szervezet műszaki 

szempontból már több körön keresztül ellenőrizte. Egyeztetés van folyamatban az üzemeltető 

kivitelezésbe történő bevonhatóságát illetően. 

 

A b.) és c.) csoport esetében is a Közreműködő Szervezettel még egyeztetések zajlanak, javításokra, 

átdolgozásokra van szükség a tenderanyagban hasonlóan az a.) csoportnál felmerült aggályok miatt. 
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A Közreműködő Szervezet műszaki jóváhagyását követően kerül sor a tender anyag közbeszerzés 

jogi szempontú ellenőrzésre a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részéről. Az elfogadásokat, ill. 

jóváhagyásokat követően indítható el a közbeszerzési eljárás. Várhatóan az a.) Mórahalom, 

Domaszék csoport közbeszerzési kiírása 2012. decemberben, a másik két csoport b.), c.) 

közbeszerzési kiírása 2013. januárban megtörténhet. 

Örökségvédelmi hatástanulmány vagy Régészeti dokumentáció 

A beruházás elvi vízjogi engedélyéhez a Csongrád megyei Kormányhivatal Kulturális 

Örökségvédelmi irodája az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást Ásotthalom, Bordány, 

Domaszék, Mórahalom, Üllés települések vonatkozásában kikötéssel adta meg. 

„A vízjogi létesítési engedélyezés során be kell nyújtani Irodánkhoz a beruházó nyilatkozatát arról, 

hogy a beruházás nagyberuházásnak számít-e. Nagyberuházás esetén a tervdokumentáció 

mellékleteként be kell nyújtani továbbá a beruházás által érintett területekre vonatkozó előzetes 

régészti dokumentációt. Amennyiben pedig nem minősül nagyberuházásnak, ugyancsak a beruházás 

által érintett területekre vonatkozó örökségvédelmi hatástanulmányt kell mellékelni. ” Forrás: 

Szakhatósági állásfoglalás levél 2012. szeptember. 

A beruházás részben európai uniós részben központi költségvetésből kerül finanszírozásra. Így a 

finanszírozás alapján Kötv. 7.§ 31. szerint nagyberuházásnak minősül. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi irodájához kérelmet nyújtott be a 

Társulás, hogy a vízjogi létesítési engedélyezés során az előzetes régészeti dokumentáció helyett 

fogadják el a már elkészült Örökségvédelmi hatástanulmányokat. 

 

Mindezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a következő 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  -ot 

Tárgy: Beszámoló a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 kódszámú Mórahalom és Térsége 

Ivóvízminőség-javító program megnevezésű projektről 

 

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom és Térsége 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnökének beszámolóját és a következő határozatot 

hozza:  

 

1./ Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 kódszámú 

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program megnevezésű projektről szóló tájékoztatást 

elfogadja.  

 

Határozatról értesül:  

1.) Sánta Gizella polgármester  

2.) Fődi Anita jegyző 

3.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

 

 

 

S án ta  Gi ze l l a  

   polgármester 


