

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021

Beszámoló a projekt előrehaladásáról 2013. augusztus 30.

„Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt 2009 áprilisában vette kezdetét. A fejlesztésben tíz település vesz részt: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék települések, melyek a projekt lefolytatásának idejére önkormányzati társulást hoztak létre (Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás).

A Támogatási Szerződés aláírását (2012. február 17.) követően indult a projekt megvalósítási szakasza.

1. PÉNZÜGYEK

1.1. Támogatási Szerződés (2012.02.17) szerint költség- támogatás

Projekt kezdete:	2012.február 17.
Projekt megvalósulás napja:	2014.szeptember 30.
Támogatási arány az elszámolható költségek:	84,360489%-a
Megvalósítási munkák nettó összköltsége:	3.762.148.653,- Ft
Megvalósítási munkák nettó elszámolható költsége:	3.745.599.245,- Ft
Megvalósítási munkák elszámolható összköltségének támogatása:	3.159.805.839,- Ft
BM Önerő Alap támogatás az elszámolható költségre:	585 793 406,- Ft

Megvalósítási munkák nem elszámolható összköltsége: 16.549.407,- Ft

Település	Önkormányzati saját forrás (Ft)
Ásotthalom	4 383 540 Ft
Bordány	1 219 365 Ft
Domaszék	1 191 582 Ft
Forráskút	0 Ft
Mórahalom	7 594 020 Ft
Öttömös	0 Ft
Pusztamérges	0 Ft
Ruzsa	0 Ft
Üllés	2 160 900 Ft
Zákányszék	0Ft
Összesen	16 549 407Ft

1.2. Projekt költségvetését befolyásoló tényezők

A Társulás lefolytatta a kivitelezésre a közbeszerzési eljárást, mely eljárás jelenleg a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál a kötelező szabályossági ellenőrzés alatt van.

Ajánlattevő: AQUAPROFIT-BAUSZER KONZORCIUM

Konzorcium felépítése:

- AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) – Konzorcium vezető
- BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszei út 46.) – Konzorciumi tag

A megvalósításra a tervezettnél magasabb összegre adott ajánlatot a kivitelező.

	Település csoport	Támogatási szerződés szerinti tervezett költség összeg (Ft)	Nyertes kivitelezői ajánlat (Ft)	Eltérés (Ft)
Kivitelezés (terület előkészítés, sajátos technológia, építési munkák, engedélyes és kiviteli tervek, engedélyek hatósági díja)	a.) Mórahalom, Domaszék	1.286.767.340,-	1.298.209.524,-	11.442.184,-
	b.) Üllés, Bordány, Forráskút, Zákányszék	927.227.133,-	1.272.380.952,-	345.153.819,-
	c.) Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa	1.107.266.372,-	1.285.714.286,-	178.447.914,-
	részösszesen:	3.321.260.845,-	3.856.304.762,-	535.043.917,-
Tartalék keret	a.) Mórahalom, Domaszék	241.815.000,-	64.910.476,-	-48.999.762,-
	b.) Üllés, Bordány, Forráskút, Zákányszék		63.619.048,-	
	c.) Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa		64.285.714,-	
	részösszesen:	241.815.000	192.815.238,-	-48.999.762,-
TOTAL ÖSSZESEN:		3.563.075.845,-	4.049.120.000,-	486.044.155,-

A megemelkedett kivitelezői költség: +486.044.155,-Ft

- támogatási igénye (84,360489%)...: +410.029.226,-Ft

- önerő igénye (15,639511%).....: +76.014.929,-Ft

Mivel a rendelkezésre álló forrás keret jelenleg nem elegendő a projekt megvalósítására, ezért a támogatási összeg emelését kérelmeztük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (NFÜ). **Az NFÜ a kért támogatást megítélte, a döntésről a levél megérkezett.**

A támogató szervezet döntése alapján a korábban nem támogatott költségként tervezett 16.549.407,-Ft is támogathatóvá vált. Azaz a 16.549.407,-Ft-ra is megkapjuk a 84,360489%-os (13.961.160,-Ft) támogatást.

A Támogatási Szerződés módosítás előkészítése folyamatban van.

A megemelkedett kivitelezési összeg önerő finanszírozására BM Önerő támogatást kértünk. Tekintettel, hogy az NFÜ a többlet költséget, mint támogatható költséget elfogadta a BM Önerő Alapból történő további támogatás is várhatóan megítélésre kerül.

Mindezek alapján a már elnyert ill. várhatóan elnyert különböző támogatásokon keresztül a projekt finanszírozása 100%-ban támogatottá válhat.

Amint a Közbeszerzés Felügyeleti Főosztálya kiadja a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzés szabályossági tanúsítványát, a kivitelezővel a szerződés megköthető, a kivitelezés elindulhat.

1.3. Támogatási Szerződés folyamatban lévő módosítása szerint költség- támogatás

Megvalósítási munkák kezdete:	2012.február 17.
Projekt megvalósulás napja:	2015.április 4.
Támogatási arány az elszámolható költségek:	84,360489%-a
Megvalósítási munkák nettó összköltsége:	4.248.192.808,- Ft
Megvalósítási munkák nettó elszámolható költsége:	4.248.192.808,- Ft
Megvalósítási munkák elszámolható összköltségének támogatása:	3.583.796.226,- Ft
Várható BM Önerő Alap támogatás az elszámolható költségre:	664.396.582,- Ft

Megvalósítási munkák nem elszámolható összköltsége: 0,- Ft

1.4. ÁFA előfinanszírozás

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a beruházás költségeit tekintve ÁFA visszaigénylő pozícióban van.

A szolgáltatások vonatkozásában (közbeszerzési tanácsadás, projektmenedzsment szolgáltatás, kötelező tájékoztatási szolgáltatás és a mérnök szolgáltatás) a számlák ÁFA tartalmát a Társulásnak meg kell előlegeznie több hónapra. A Társulás negyedéves ÁFA elszámolással igényli vissza a befizetett ÁFÁt.

1.5 Megkötött szerződések

<i>Tevékenység</i>	<i>Megvalósító/ szolgáltató partner</i>	<i>Szerződés összege (Ft)</i>	<i>Számlázott (Ft)</i>	<i>Nem számlázott (Ft)</i>
<i>Közbeszerzési tanácsadás</i>	<i>Lucsik és Társa Kft</i>	<i>25.000.000,-</i>	<i>10.000.000,-</i>	<i>15.000.000,-</i>
<i>Projektmenedzsment</i>	<i>Mórahalmi Városfejlesztő Kft.</i>	<i>24.988.000,-</i>	<i>4.997.600,-</i>	<i>19.990.400,-</i>
<i>Tájékoztatás és nyilvánosság</i>	<i>MÓRANET Kft</i>	<i>5.968.000,-</i>	<i>280.000,-</i>	<i>5.688.000,-</i>
<i>Mérnök feladatok ellátása</i>	<i>Grontmij Canor Kft. és az Alföldi Agroterv Bt. közösen</i>	<i>123.480.000,-</i>	<i>0,-</i>	<i>123.480.000,-</i>

2. MEGVALÓSULÁS

2.1. Projekt befejezése változik

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés dokumentáció Közreműködő Szervezet általi ill. Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály általi elfogadtatása komoly kihívást jelentett mind a szakmai mind a közbeszerzés jogi csapattól. A hatóságok több körön keresztül folyamatosan kértek újabb és újabb módosításokat, melyek jelentős része a hatóságok részéről menetközben jelentkező változó elvárásokból adódtak.

A kivitelező a megvalósítást 550 napon belül vállalta a szerződéskötést követően. A szerződés megkötése szeptember első hetében várható.

A fentiek alapján módosul a projekt befejezésének dátuma :2015. április 4.

2.2. Tervezői adatszolgáltatás

A megvalósuláshoz a tervek készítése folyamatban van. Ezzel kapcsolatban a tervezők részére az önkormányzatoktól adatok szükségesek. Az adatszolgáltatás késedelem nélküli teljesítése jelentősen befolyásolja a megvalósulás határidőre történő befejezését.

2.3. Önkormányzatoknál kapcsolattartó

A megvalósulás során többször szükséges a helyi önkormányzat segítsége (időpont egyeztetésben, adat kérésbe, tájékoztatók, stb).

Mórahalom, 2013. augusztus 30.

Császár Ágota

„Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program”

Összefoglaló

a Társulási Tanács által hozott döntésekről

2013. április - 2013. augusztus

2013. április 5-i TT ülés

1. A Társulási Tanács felhatalmazta Varga Zsoltot, mint a TVI Kft. ügyvezetőjét, valamint Társulás tagönkormányzatai közül Domaszék-, Öttömös-, és Zákányszék község polgármestereit, hogy a közösen több olyan települést keressenek fel, ahol már megvalósult az ivóvízminőség javító program, és kézzelfogható eredményekkel tudnak szolgálni az egyes technológiák határfokáról, működési költségeiről, a működtetés gyakorlati tapasztalatairól.
2. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások a Társulási Tanács 2013. március 19-i ülése alapján az alábbi felbontásban került elindításra:
 - a) Mórahalom és Domaszék települések
 - b) Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa települések
 - c) Bordány, Forráskút, Üllés és Zákányszék települések

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottságot kell kijelölni, akiknek feladata elsősorban a beadott ajánlatok szakmai véleményezése.

A Társulási Tanács az alábbi személyek meghatalmazásával határozta meg a BB felépítését:

- Csányi László – elnök
- Dr. Bíró Mónika – tag
- Dr. Mrovcza Péter – tag
- Császár Ágota – tag
- Varga Zsolt – tag

A Bíráló Bizottság felépítése mind a három településcsoport esetében azonos.

2013. május 31-i TT ülés

1. A közigazgatás újítása miatt a Társulási megállapodás módosítására került sor.
2. Nógrádi Zoltán elnök beszámolt a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt előrehaladásáról.

2013. június 7-i TT ülés

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások a fent ismertetett településcsoportok esetében 2013. március 25-én indult. A közbeszerzési eljárás részvételi szakasza 2013. április 15-én zárult. Ezen szakaszban két jelentkezés érkezett be:

1. **Bern Építő Zrt. és az AQUAPLUS Kútúró, Építő és Termál-energetikai Kft.** közös részvételi jelentkező
2. **AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. és BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** közös részvételi jelentkező

A Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján az a Társulási Tanács döntése, hogy az 1. jelentkező jelentkezése érvénytelen, míg a 2. jelentkezőé érvényes. A 2. jelentkező részére került kiküldésre ajánlattételi felhívás 2013. június 10-én.

2013. július 18-i TT ülés

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlatok benyújtásának határideje 2013. június 25-én mind a három településcsoport esetében lejárt. A felhívásnak megfelelően az **AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. és BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** közös ajánlattevők tettek ajánlatot.

Megállapításra került Bírálati Bizottság szakvéleménye szerint, hogy az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, a tárgyalások lefolytathatóak.

Császár Ágota

**Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa által hozott határozatok listája**

2013. év

Határozat száma	Tárgy
3/2013. (I. 24.)	A Társulás 2013. évi Költségvetési Tervének és 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
4/2013. (I. 24.)	2012. évre vonatkozó Projektbeszámoló elfogadása
7/2013. (I. 30.)	Döntéshozatal a „Megbízási szerződés – a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 kódszámú támogatási konstrukció keretében FIDIC MÉRNÖKI, MŰSZAKI ELLENŐRI feladatok ellátására” tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás eredményéről
10/2013. (II. 07.)	Döntéshozatal az NFM Önerő támogatás pályázat benyújtásáról
13/2013. (III. 19.)	Döntéshozatal „A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Mórahalom és Domaszék települések</u> ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásról
14/2013. (III. 19.)	Döntéshozatal „A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa települések</u> ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásról
15/2013. (III. 19.)	Döntéshozatal „A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Bordány, Forráskút, Üllés és Zákányszék települések</u> ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásról
18/2013. (IV. 05.)	Felhatalmazás tapasztalatgyűjtésre és megfelelő hatásfokú technológia felkutatására
19/2013. (IV. 05.)	Döntéshozatal „A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Mórahalom és Domaszék települések</u> ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagjainak kijelöléséről
20/2013. (IV. 05.)	Döntéshozatal „A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa települések</u> ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagjainak kijelöléséről
21/2013. (IV. 05.)	Döntéshozatal „A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Bordány, Forráskút, Üllés és Zákányszék települések</u> ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagjainak kijelöléséről
24/2013. (V. 31.)	A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Mőtv. rendelkezéseire tekintettel felülvizsgált, és az idő közbeni változásokkal módosított társulási megállapodásának elfogadása
25/2013. (V. 31.)	A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 kódszámú „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt előrehaladásáról adott

	tájékoztató elfogadása
28/2013. (VI. 7.)	Döntéshozatal a „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa</u> települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszáról
29/2013. (VI. 7.)	Döntéshozatal a „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa</u> települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívandók
30/2013. (VI. 7.)	Döntéshozatal a „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Bordány, Forráskút, Üllés és Zákányszék</u> települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszáról
31/2013. (VI. 7.)	Döntéshozatal a „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Bordány, Forráskút, Üllés és Zákányszék</u> települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívandók
32/2013. (VI. 7.)	Döntéshozatal a „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Mórahalom és Domaszék</u> települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszáról
33/2013. (VI. 7.)	Döntéshozatal a „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Mórahalom és Domaszék</u> települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívandók
36/2013. (VII. 18.)	Döntéshozatal a „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa</u> települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők alkalmasságának megállapításáról
37/2013. (VII. 18.)	Döntéshozatal a „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Bordány, Forráskút, Üllés és Zákányszék</u> települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők alkalmasságának megállapításáról
38/2013. (VII. 18.)	Döntéshozatal a „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében <u>Mórahalom és Domaszék</u> települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők alkalmasságának megállapításáról
...	