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Moérahalom és Térsége Ivovizminoség-javitéo program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021

Beszamolo a projekt elorehaladasarol
2013. augusztus 30.

»~Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javitd program™ cimii projekt 2009 4prilisdban vette
kezdetét. A fejlesztésben tiz telepiilés vesz részt: Asotthalom, Bordany, Domaszék. Forraskut,
Mérahalom, Ottémés, Pusztamérges, Ruzsa, Ullés és Zakanyszék telepiilések, melyek a
projekt lefolytatasanak idejére onkormanyzati tarsulast hoztak létre (Moérahalom és Térsége
[vovizmindség-javité Onkormanyzati Tarsulas).

A Tamogatasi Szerz6dés alafrasat (2012. februar 17.) kévetéen indult a projekt megvalositasi
szakasza.
1. PENZUGYEK

1.1. Tamogatasi Szerzodés (2012.02.17) szerint kiltség- tAmogatas

Projekt kezdete: 2012 februar 17.
Projekt megvalosulas napja: 2014.szeptember 30.
Tamogatasi arany az elszamolhato koltségek: 84,360489%-a
Megvalositasi munkak netto dsszkoltsége: 3.762.148.653.- Ft
Megvaldsitasi munkak netto elszamolhatd koltsége: 3.745.599.245 - Ft
Megvalositasi munkak elszamolhato dsszkoltségének tamogatasa: 3.159.805.839.- Ft
BM Oner6 Alap tamogatas az elszamolhato koltségre: 585 793 406.- Ft
Megvalositasi munkak nem elszamolhato 6sszkoltsége: 16.549.407.- Ft
o Onkormanyzati
Telepaies sajat fnrrésy (Ft)
Asotthalom 4 383 540 Ft
Bordéany 1219 365 Ft
Domaszék 1191 582 Ft
Forraskut 0 Ft
Morahalom 7594 020 Ft
Ottomos 0 Ft
Pusztamérges 0 Ft
Ruzsa 0 Ft
Ullés 2160 900 Ft
Zakanyszék 0Ft
Osszesen 16 549 407Ft

1.2. Projekt koltségvetését befolyasolé tényezik

A Tarsulas lefolytatta a kivitelezésre a kozbeszerzési eljarast, mely eljaras jelenleg a Kézbeszerzési
Feliigyeleti Féosztalynél a kitelezd szabalyossagi ellenérzés alatt van.

Ajanlattevé: AQUAPROFIT-BAUSZER KONZORCIUM
Konzorcium felépitése:
- AQUAPROFIT Miiszaki, Tanacsadasi és Befektetési Zrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) —
Konzorcium vezet
- BAUSZER Epitd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (6782 Morahalom, Részkei it 46.) —
Konzorciumi tag
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A megvalositasra a tervezettnél magasabb Gsszegre adott ajanlatot a kivitelezd.
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Tédmogatasi )
s szerzddés szerinti .N;vertes“ L
Telepiilés csoport tervezett koltség a}g\rf]llt;tle(zlf‘)tl Eltérés (Ft)
dsszeg (Ft) J o
Kivitelezés (tertllet | , y \16rahalom, Domaszék 1.286.767.340,- | 1.298.209.524 - 11.442.184 -
elékészités, sajatos _
technoldgia, épitési | b.) Ullés, Bordany, Forraskut, ey 5 - . o
munkak. Zékényszék 927.227.133, 1.272.380.952,- 345.153.819,-
engedé]yes és ¢.) Asotthalom, Ottémds, Vel 2T - ) ; p
Kiviteli tervek. Pusztamérges, Ruzsa 1.107.266.372, 1.285.714.286, 178.447.914 -
engedélyek & b i
hatésgi dija) részosszesen: 3.321.260.845,- | 3.856.304.762,- 535.043.917.-
a.) Mérahalom, Domaszék 64.910.476,-
b.) Ullés, Bordany, Forraskut, -
Zakényszék 241.815.000,- | 030190481 48 999 762.-
Tartalék keret Ottémo
alek kere () Asottl’lalom. Ottomos, 64.285.714.-
Pusztamérges, Ruzsa
részisszesen: 241.815.000 192.815.238.- -48.999.762.-
TOTAL OSSZESEN: 3.563.075.845,- | 4.049.120.000,- | 486.044.155.-
A megemelkedett kivitelezéi koltség .........: +486.044.155,-Ft

+410.029.226.-Ft
+76.014.929.-Ft

- tAmogatasi igénye (84,360489%)...:
- Onerd igénye (15,639511%)............:

Mivel a rendelkezésre allo forras keret jelenleg nem elegendd a projekt megvaldsitasara, ezért
a tamogatasi 0sszeg emelését kérelmeztitk a Nemzeti Fejlesztési Ugynokségnél (NFU). Az
NFEU a kért tamogatast megitélte, a dontésrol a levél megérkezett.

A tamogato szervezet dontése alapjan a korabban nem tamogatott koltségként tervezett
16.549.407,-Ft is tamogathatéva valt. Azaz a 16.549.407,-Ft-ra is megkapjuk a
84,360489%-0s (13.961.160,-Ft) tamogatast.

A Tamogatasi Szerzédés modositas elokészitése folyamatban van.

A megemelkedett kivitelezési osszeg onerd finanszirozisira BM Oneré tamogatist
kértiink. Tekintettel, hogy az NFU a tibblet koltséget, mint tamogathaté kiltséget
elfogadta a BM Oneroé Alapbdl torténdé tovabbi tdmogatis is varhatéan megitélésre
keriil.

Mindezek alapjan a mar elnvert ill. varhatoan elnvert Kiilonb6z6 tamogatasokon
keresztiil a projekt finanszirozasa 100%-ban tAmogatotta valhat.

Amint a Kozbeszerzés Feltigyeleti Foosztalya kiadja a kivitelezésre lefolytatott kézbeszerzes
szabalyossagi tanusitvanyat, a kivitelezdvel a szerz6dés megkothetd, a kivitelezés elindulhat.

javitd program eldrehatadisardl Projekibeszamold 2013aug30. doc
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1.3. Tamogatasi Szerzédés folyamatban 1évé médositasa szerint koltség- tAmogatas

Megvalositasi munkak kezdete:
Projekt megvaldsulas napja:

Tamogatasi arany az elszamolhato koltségek:

Megvalositasi munkék nettd dsszkoltsége:
Megval6sitasi munkak netté elszamolhato koltsége:

Megvalositasi munkak elszamolhat6 6sszkoltségének tamogatasa:
Varhato BM Oner6 Alap tdmogatis az elszamolhaté koltségre:

Megvalositiasi munkik nem elszimolhat6 dsszkoltsége:

1.4. AFA eléfinanszirozas

2012.februar 17.

2015.4prilis 4.
84,360489%-a

4.248.192.808.,- Ft
4.248.192.808.- Ft

3.583.796.226,- Ft
664.396.582.- Ft

0,- Ft

A Morahalom ¢és Térsége Ivovizminéség-javité Onkormanyzati Tarsulas a beruhazas
koltségeit tekintve AFA visszaigényld pozicioban van.

A szolgaltatasok

vonatkozasaban

(kbzbeszerzési

tandcsadds,

projektmenedzsment

szolgaltatds, kitelezd tdjékoztatdsi szolgdltatds és a mérnok szolgdltatds) a szamlak AFA
tartalmat a Tarsulasnak meg kell elélegeznie tébb honapra. A Tarsulas negyedéves AFA
elszamolassal igényli vissza a befizetett AFAt.

1.5 Megkitott szerzédések

Tevékenység Megvaldsito/ szolgdltatd Szerzodés Szdmldzort Nem szdamldzott
partner dsszege (Fi) (Ft) (F1)
Kozbeszerzési tandcsadds Lucsik és Tdrsa Kft 25.000.000,- | 10.000.000- | 15.000.000.-
Projektmenedzsment ; Ve .
Morahaimi Kj;” osfejleszid | 54 988 000,- 4.997.600,- 19.990.400, -
Tdajékoztatds és )
nyilvanossdg MORANET Kfi 3.968.000,- 280.000,- 5.688.000,-
L . Grontmij Canor Kft. és az
Mérnok feladatok elldtdsa | ™ pms1di Agroterv Br. 123.480.000,- 0.- 123.480.000,-
kézosen
LAKOZOS: Abrahiamné Edina TESTULETI ANYAGOK (NYILT)2013 szeptember | 1\Tdjékoztatd a Morahalom és Térsége Ivovi Gség-javito program clérehaladasardl\ Projekibeszimola 2013aug30..doc




4/4. oldal
2. MEGVALOSULAS

2.1. Projekt befejezése valtozik

A kivitelezésre vonatkozd kézbeszerzés dokumenticié Kozremikodé Szervezet altali ill.
Kozbeszerzés Felligyeleti Foosztaly altali elfogadtatasa komoly kihivést jelentett mind a
szakmai mind a kozbeszerzés jogi csapattol. A hatosagok tébb koron keresztiil folyamatosan
kértek tjabb ¢s Gjabb modositasokat, melyek jelentds része a hatdsagok részérél menetkdzben
jelentkez6 valtozo elvarasokbol adodtak.

A kivitelezd a megvalésitast 550 napon beliil vallalta a szerzédéskotést kivetden. A szerzédés
megkotése szeptember els6 hetében varhatd.

A fentiek alapjan modosul a projekt befejezésének datuma :2015. 4prilis 4.

2.2. Tervezoi adatszolgaltatas

A megvaldsulashoz a tervek készitése folyamatban van. Ezzel kapcsolatban a tervezok részére
az onkormanyzatoktol adatok sziikségesek. Az adatszolgaltatas késedelem nélkiili teljesitése
Jjelentdsen befolyasolja a megvaldsulas hataridére torténo befejezését.

2.3. Onkormanvzatoknal kapcsolattarté

A megvalosulas sordan tobbszor sziikséges a helyi dnkormanyzat segitsége (idépont
egyeztetésben, adat kérésbe, tajékoztatok. stb).

Morahalom, 2013. augusztus 30.

Csaszar Agota
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wMorahalom és Térsége Ivovizmindség-javité program”
Osszefoglalé

a Tdarsulasi Tandcs dltal hozott dontésekrél

2013. dprilis - 2013. augusztus

2013. aprilis 5-i TT iilés

. A Taruldsi Tanéacs felhatalmazta Varga Zsoltot, mint a TVI Kft. lgyvezetdjét, valamint
Tarsulas tagonkormanyzatai koziil Domaszék-, Ottomos-, és Zakanyszék kozség
polgarmestereit, hogy a kozdsen tobb olyan telepiilést keressenek fel, ahol mar
megvalosult az ivovizminéség javitd program, és kézzelfoghatd eredményekkel tudnak
szolgalni az egyes technologidk hatasfokarél, mikodési koltségeirol, a mikodtetés
gyakorlati tapasztalatairdl.

2. A kivitelezésre vonatkozo kdzbeszerzési eljarasok a Tarsulasi Tanacs 2013. marcius 19-i
tilése alapjan az alabbi felbontasban keriilt elinditasra:

a) Morahalom ¢s Domaszék telepiilések
b) Asotthalom, Ottémds, Pusztamérges és Ruzsa telepiilések
¢) Bordany, Forraskut, Ullés és Zakanyszék telepiilések

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasahoz Biralo Bizottsagot kell kijel6lni, akiknek feladata
esosorban a beadott ajanlatok szakmai véleményezése.
A Térsulasi Tanics az aldbbi személyek meghatalmazasaval hatarozta meg a BB
felépitését:

- Csanyi Laszlo — elnsk

- Dr. Bir6 Ménika — tag

- Dr. Mrovcza Péter — tag

- Csaszar Agota — tag

- Varga Zsolt — tag

A Biral6 Bizottsag felépitése mind a harom telepiiléscsoport esetében azonos.

2013. méjus 31-i TT iilés

1. A kozigazgatas Gjitasa miatt a Tarsuldsi megallapodds modositdsara keriilt sor.

2. Nogradi Zoltan elndk beszamolt a .Mdrahalom és Térsége IvovizminGség-javitd
program” elnevezésii projekt elérehaladasarol.

2013. junius 7-i TT iilés

A Kkivitelezésre vonatkozo kozbeszerzési eljarasok a fent ismertetett telepiiléscsoportok
esetében 2013. mércius 25-én indult. A kozbeszerzési eljaras részvételi szakasza 2013, aprilis
15-én zdrult. Ezen szakaszban két jelentkezés érkezett be:
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1. Bern Epit6 Zrt. és az AQUAPLUS Kiitfiré, Epité és Termal-energetikai Kft.
kozos részvételi jelentkezo

AQUAPROFIT Miszaki, Tanacsaddsi és Befektetési Zrt. és BAUSZER
Epité, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. kozos részvételi jelentkezo

o

A Birdlo Bizottsag szakvéleménye alapjan az a Tarsulasi Tanacs dontése. hogy az 1.
jelentkezo jelentkezése érvénytelen, mig a 2 jelentkezdé érvényes. A 2. jelentkezd részére
keriilt kikiildésre ajanlattételi felhivas 2013. junius 10-én.

2013. jalius 18-i TT iilés

A kivitelezésre vonatkozo kézbeszerzési eljaras ajanlattételi szakaszaban az ajanlatok
benyujtasanak hatarideje 2013. junius 25-én mind a harom telepiiléscsoport esetében lejart. A
felhivasnak megfelelden az AQUAPROFIT Miiszaki, Tandcsadasi és Befektetési Zrt. és
BAUSZER Epité, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. kozos ajanlattevk tettek ajanlatot.

Megallapitasra keriilt Biralati Bizottsag szakvéleménye szerint, hogy az ajanlattevok
alkalmasak a szerz6dés teljesitésére, a targyalasok lefolytathatoak.

Csaszar Agota



Morahalom és Térsége Ivovizminéség-javito Onkormanyzati Tarsulas

2013. év

Tarsulasi Tanacsa altal hozott hatirozatok listaja

Hatarozat szama

Targy

3/2013. (T 24.)

A Tarsulds 2013. évi Koltségvetési Tervének és 2013. évi Kozbeszer=ési Tervének
elfogaddsa

4/2013. (1. 24.)

2012. évre vonatkozd Projektbeszdmolo elfogaddsa

7/2013. (1. 30.)

Déntéshozatal a ,, Meghbizdsi szerz6dés — a KEOP-1.3.0/09-1 1-2011-0021 kédszdmi
tamogatasi konstrukceié keretében FIDIC MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI Jeladatrok
elldatasdra” targyii meghivisos kozbeszerzési eljdrds eredményérdl

10/2013. (1. 07.)

Dontéshozatal az NFM Onerd tamogatds palvdzat benviijtasarol

13/2013. (Il 19.)

Dontéshozatal , A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szdmii projektkeretében
Mcrahalom és Domaszék telepiilések vovizmindség-javito beruhdzdsihoz kapcsoléds
FIDIC SARGA KONYV szerinti tervezéi és generdalkivitelezéi feladatok elvégzése”
tdrgyn kizheszerzési eljdarasril

14/2013. (HI. 19.)

Déntéshozatal ,,A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szdmu projekt keretében
dsotthalom, _Ottomas, Pusztamérges  és  Ruzsa telepiilések vovizmindség-javito
beruhdzdsihoz  kapesolodé  FIDIC  SARGA  KONYV szerinti  tervezdi  és
generdlkivitelezdi feladatok elvégzése” targyii kozbeszerzési eljardsrol

15/2013. (1l 19.)

Dontéshozatal , A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szdmii projekt keretében
Borddny,  Forrdskit,  Ullés  és  Zikdnyszék _ telepiilések wovizmindség-javité
beruhdzdsdhoz  kapcsolods  FIDIC  SARGA  KONYV  szerinti tervezdi  és
generdlkivitelezdi feladatok elvégzése” tirgyii kizbeszerzési eljardsrol

18/2013. (IV. 05.

Felhatalmazas tapasztalatgyiijtésre  és megfeleld  hatdsfoki  technologia
felkutataséara

19/2013. (IV. 05.)

Déntéshozatal A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonositd szami projekt
keretében Morahalom és  Domaszék  telepiilések ivovizminGség-javitd
beruhazasiahoz kapcesolodé FIDIC SARGA KONYV szerinti tervez6i és
generalkivitelezoi feladatok elvégzése™ targyll kozbeszerzési eljaras Biralo
Bizottsagi tagjainak kijelolésérdl

20/2013. (IV. 05.

Dontéshozatal A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szdmf projekt
keretében  Asotthalom, Ottomos, _Pusztamérges  és  Ruzsa telepiilések
ivovizmindség-javitd beruhazasahoz kapcsolodé FIDIC SARGA KONYV
szerinti tervezoi és generalkivitelez6i feladatok elvégzése™ targya kozbeszerzési
eljaras Biralo Bizottsagi tagjainak kijelolésérdl

21/2013. (IV. 05.)

Dontéshozatal A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szimi projekt
keretében Bordany. Forraskit, Ullés és Zakanyszék telepiilések ivovizminéség-
javité beruhazasahoz kapesolodd FIDIC SARGA KONYV szerinti tervezoi és
generalkivitelezoi feladatok elvégzése™ targyu kozbeszerzési eljaras Birald
Bizottsagi tagjainak kijelolésérd]

24/2013. (V. 31.)

A Morahalom és Térsége Ivovizminéség-javito Onkorményzati Tarsulas Motv.
rendelkezéseire tekintettel feliilvizsgalt, és az idd kozbeni valtozasokkal
modositott tarsulasi megallapodasanak elfogadasa

25/2013. (V. 31.)

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 kédszamua »Morahalom és Térsége
Ivovizmindség-javitd program™ elnevezésii projekt el6rehaladasarél adott




tajékoztato elfogadasa

28/2013. (VL 7.)

Déntéshozatal a . KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szami projekt
keretében Asotthalom. Ottémés, Pusztamérges és  Ruzsa telepiilések
ivovizminéség-javito beruhazasahoz kapcsolédd FIDIC SARGA KONYV
szerinti  tervezdi €s generdlkivitelez6i feladatok elvégzésére” targyu
kozbeszerzési eljaras részvételi szakaszarol

29/2013. (VL. 7.)

Dontéshozatal a ,KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szami projekt
keretében Asotthalom, Ottomés. Pusztamérges  és Ruzsa telepiilések
ivovizminGség-javitd beruhazisahoz kapcsolodd FIDIC SARGA KONYV
szerinti  tervezdi €s  generdlkivitelezdi feladatok elvégzésére” targyu
kozbeszerzési eljarasban ajanlattételre felhivandok

30/2013. (VL. 7.)

Dontéshozatal a ,KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szam( projekt
keretében Bordany, Forraskat, Ullés és Zakanyszék telepiilések ivovizminGség-
javitd beruhazasahoz kapcsolodd FIDIC SARGA KONYV szerinti tervezéi és
generalkivitelezoi feladatok elvégzésére™ targyh kdzbeszerzési eljaras részvételi
szakaszarol

31/2013. (VL 7.)

Dontéshozatal a ,KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonositd szama projekt
keretében Bordany, Forraskuat, Ullés és Zakanyszék telepiilések ivovizminéség-
javitd beruhazasahoz kapcsolodd FIDIC SARGA KONYV szerinti tervezdi és
generalkivitelez6i feladatok elvégzésére” targy kozbeszerzési eljarasban
ajanlattételre felhivandok

32/2013. (VL. 7.)

Déntéshozatal a ,,KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szamua projekt
keretében Morahalom ¢és Domasz¢ék  telepiilések  ivovizmindség-javitd
beruhazasahoz kapesolédé FIDIC SARGA KONYV szerinti tervezdi és
generalkivitelezOi feladatok elvégzésére™ targyn kozbeszerzési eljaras részvételi
szakaszarol

33/2013. (VL. 7.)

Dontéshozatal a ,KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonositd szami projekt
keretében Morahalom és  Domaszék telepiilések  ivovizmindség-javito
beruhdzasahoz kapcsolédd FIDIC SARGA KONYV szerinti tervezdi és
generdlkivitelezoi feladatok elvégzésére™ targyn kozbeszerzési eljarasban
ajanlattételre felhivanddk

36/2013. (VIL. 18.)

Déntéshozatal a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosité szama projekt
keretében Asotthalom, Ottomos, Pusztamérges és  Ruzsa telepiilések
ivovizmindség-javitd beruhazésahoz kapesolédé FIDIC SARGA KONYV
szerinti tervezdi és generalkivitelez6i feladatok elvégzésére™ targyl
kozbeszerzési eljaras soran az ajanlattevok alkalmassaganak megallapitasarol

37/2013. (VII. 18.)

Déntéshozatal a ,KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonositd szami projekt
keretében Bordany, Forraskat, Ullés és Zakanyszék telepiilések ivovizmindség-
javité beruhazasihoz kapesolodd FIDIC SARGA KONYV szerinti tervezdi és
generalkivitelezoi feladatok elvégzésére” targyl kozbeszerzési eljaras soran az
ajanlattevok alkalmassaganak megallapitasarol

38/2013. (VIL. 18.)

Déontéshozatal a . KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonositd szami( projekt
keretében Morahalom ¢és Domaszék telepiilések ivovizminoség-javito
beruhdzasihoz kapesolodé FIDIC SARGA KONYV szerinti tervezdi és
generalkivitelezoi feladatok elvégzésére™ targyl kzbeszerzési eljaras soran az
ajanlattevok alkalmassaganak megallapitasarol




